

Ancien site industriel et minier de la vallée de l'Orbiel

**Commission de Suivi de Site
27 janvier 2020**

Avancement du plan d'actions



PLAN D' ACTIONS

- Engagement de Mme E.Wargon, secrétaire d'État, en réunion publique le 28 octobre 2019
- Présenté en réunion publique le 14 novembre 2019 par Mme la préfète
- Mis en ligne à partir du 15/11/19 (site internet préfecture) pour contributions/améliorations, jusqu'au 06/12/19
- Réunions de médiation assurées dans la vallée en décembre 2019 (Mas Cabardès, Lastours, Conques sur Orbriel, Trèbes)
- **Plan d'actions consolidé, accessible sur le site internet de la préfecture (version actualisée au 10/01/20)**
- **=> 50 actions, comprenant des actions engagées à partir d'octobre 2018 suite aux inondations, et des nouvelles actions en cours**



PLAN D' ACTIONS

Avancement

- Actions co-pilotées DREAL (mise en œuvre DPSM) : principaux avancements :
 - **Action 29** : analyse des poussières atmosphériques dans l'air : [voir ci-après](#)
 - **Action 30** : étude technico-économique sur le traitement/confinement/couverture verse de Nartau/stockages de résidus vallée du Grésillou :
 - Prestataire retenu (ENVISOL), action engagée (phase 1 : étude historique et synthèse des données existantes)
 - **Action 32** : poursuite des travaux sur le site de la Combe du Saut :
 - *Stockage de Montredon* : [voir ci-après](#)
 - *Stockage de l'Artus* : installation pilote en fonctionnement (traitement alternatif des effluents), acquisition des données en cours, évolution du dispositif au 1^{er} trimestre 2020
 - *Station de traitement des eaux* : gestion opérationnelle continue, maintenance préventive (décanteur en 2020) et diagnostic sur évolution du process prévu en 2020 ; projet de recherche sur le traitement des effluents (CNRS – Mme GRISON)

PLAN D' ACTIONS

Zoom sur 3 actions

- Présentation DPSM :
 - **Action 29** : Campagne d'analyse des poussières atmosphériques dans l'air
 - **Action 32** : Poursuite des travaux sur le site de la Combe du Saut : opération de réfection de l'étanchéité du stockage de Montredon en 2020
 - **Action 25** : accompagnement des collectivités pour la mise en œuvre des recommandations INERIS pour les sites publics résiduels visés dans l'arrêté préfectoral du 11/10/19